

ПРОТОКОЛ

заседания общественной комиссии о промежуточных итогах работ по благоустройству городского парка в 2019 году

г. Волчанск
13-00 часов

10.06.2019 г.

Место проведения: Здание администрации по адресу:
г. Волчанск, ул. Уральского Комсомола, 1

Присутствовали:

Председатель комиссии:

Вервейн

- глава Волчанского городского округа

Александр Вячеславович

Заместитель председателя комиссии:

Бородулина

- заместитель главы администрации

Инна Вениаминовна

Волчанского городского округа по социальным вопросам

Секретарь комиссии:

Клементьева

- начальник отдела жилищно-

Юлия Павловна

коммунального хозяйства, строительства и архитектуры администрации Волчанского городского округа

Члены комиссии:

Капитанов

- депутат Волчанской городской Думы

Виктор Валерьевич

Отрадных

- председатель местного отделения

Ким Филаретович

Свердловской области общественной организации ветеранов, пенсионеров Волчанского городского округа

Сандуляк

- исполняющий обязанности

Надежда михайловна

председателя Комитета по имуществу

Симонова
Татьяна Валерьевна

- начальник финансового отдела администрации Волчанского городского округа;

Снигирева
Светлана Геннадьевна

- секретарь Волчанского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», депутат Волчанской городской Думы;

Докукин
Владимир Анатольевич

- директор муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства»;

Феттер
Елена Викторовна

- начальник экономического отдела администрации Волчанского городского округа

Приглашенные:

Шевелева
Анастасия Сергеевна

- корреспондент общественно-политической газеты «Волчанские вести»

Повестка дня:

1. О промежуточных итогах работ по благоустройству городского парка в 2019 году.

Ход заседания

Вервейн А.В.:

Благоустройство парка идет с опережением сроков, предусмотренных графиком производства работ, подрядная организация оперативно и качественно выполняет работы. Реализацию мероприятий нужно держать на постоянном контроле и ввести благоустроенный объект в эксплуатацию до 1 сентября текущего года.

Как говорилось ранее, по итогам работ 2019 года на территории парка будут установлены 2 скульптуры, ротонда, малые архитектурные формы, заменено освещение на антивандальные со светодиодными светильниками, устроены детская и спортивная площадки, площадка для организации работы мобильных аттракционов и для выгула животных, заменено ограждение, отремонтированы покрытия с устройством тротуаров и парковок, выполнены озеленение и мероприятия для маломобильных групп населения.

Докукин В.А.: Завершаются работы по устройству ротонды, мостика, подготовлен грунт под озеленение территории, высажены саженцы кустарников,

деревьев, также осуществляется монтаж нового ограждения парка. В ближайшее время будут устанавливаться скульптуры, оборудование и МАФы.

РЕШИЛИ:

1. Информацию о промежуточных итогах работ по благоустройству городского парка в 2019 году принять к сведению.
2. Осуществлять постоянный контроль за работами по благоустройству парка в целях ввода его в эксплуатацию до 1 сентября 2019 года.
3. Настоящий протокол разместить на официальном сайте Волчанского городского округа по адресу: volchansk-adm.ru/communal/urbanenvironment.

Председатель комиссии



Секретарь комиссии

