

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания общественной комиссии о промежуточных итогах работ по благоустройству городского парка в 2019 году**

г. Волчанск  
13-00 часов

08.07.2019 г.

**Место проведения:** Здание администрации по адресу:  
г. Волчанск, ул. Уральского Комсомола, 1

**Присутствовали:**

**Председатель комиссии:**

Вервейн

Александр Вячеславович

- глава Волчанского городского округа

**Секретарь комиссии:**

Клементьева

Юлия Павловна

- начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры администрации Волчанского городского округа

**Члены комиссии:**

Капитанов

Виктор Валерьевич

- депутат Волчанской городской Думы

Отрадных

Ким Филаретович

- председатель местного отделения Свердловской области общественной организации ветеранов, пенсионеров Волчанского городского округа

Сандуляк

Надежда михайловна

- исполняющий обязанности председателя Комитета по имуществу Волчанского городского округа

Симонова  
Татьяна Валерьевна

- начальник финансового отдела администрации Волчанского городского округа;

Снигирева  
Светлана Геннадьевна

- секретарь Волчанского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», депутат Волчанской городской Думы;

Докукин  
Владимир Анатольевич

- директор муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства»;

Феттер  
Елена Викторовна

- начальник экономического отдела администрации Волчанского городского округа

#### **Приглашенные:**

Шевелева  
Анастасия Сергеевна

- корреспондент общественно-политической газеты «Волчанские вести»

#### **Повестка дня:**

1. О промежуточных итогах работ по благоустройству городского парка в 2019 году.

#### **Ход заседания**

Вервейн А.В.:

Контрактом выполнение работ предусмотрено до 1 октября, вместе с тем нужно приложить максимальные усилия по завершению благоустройства до начала сентября, для возможности открытия объекта с привлечением наибольшего количества людей пока благоприятная погода. Ответственным лицам следует продолжать ежедневно проверять исполнение работ подрядной организации, обо всех проблемах и вопросах сообщать незамедлительно.

Докукин В.А.: в настоящее время уже завершены работы по устройству ротонды, мостика через водоем, на подготовленные участки под озеленение высажены саженцы кустарников, деревьев, устроены газоны. Продолжается монтаж ограждения вокруг парка, устанавливается бордюрный камень со стороны ул. Карпинского, идет отсыпка под устройство тротуара, устройство

детской площадки с выставлением оборудования, МАФ и площадки для выгула собак.

**РЕШИЛИ:**

1. Информацию о промежуточных итогах работ по благоустройству городского парка в 2019 году принять к сведению.

2. Усилить ежедневный контроль за выполнением подрядной организацией работ по благоустройству парка.

3. Настоящий протокол разместить на официальном сайте Волчанского городского округа по адресу: [volchansk-adm.ru/communal/urbanenvironment](http://volchansk-adm.ru/communal/urbanenvironment).

Председатель комиссии



Секретарь комиссии

